

BÁO CÁO

Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra tổng thể đầu tư tỉnh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Văn bản số 2262/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 16/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên về việc Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra tổng thể đầu tư tỉnh, UBND xã Việt Cường xin được báo cáo như sau:

I. Dự án Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ

1. Tổng quan về dự án:

- Địa điểm xây dựng: Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Chủ đầu tư: UBND xã Việt Cường.
- Tổng mức đầu tư: 49.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 32.872 triệu đồng; ngân sách xã Việt Cường 16.628 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.
- Quy mô và các giải pháp thiết kế:
 - + Giải pháp kiến trúc: Mặt bằng gồm 02 khối nhà được kết nối với nhà qua hành lang các tầng, cụ thể như sau:

Nhà hiệu bộ: Diện tích xây dựng khoảng 366m², số tầng cao 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.030,8m²; giao thông đứng trong công trình gồm 01 thang bộ; mặt bằng công năng sử dụng chính gồm các phòng thuộc khối phòng hành chính quản trị, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ.

Nhà lớp học: Diện tích xây dựng khoảng 988m², số tầng cao 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.710,6m²; giao thông đứng trong công trình gồm 03 thang bộ; mặt bằng công năng sử dụng chính gồm 12 phòng học và 06 phòng học bộ môn.

- Các thủ tục pháp lý của dự án:

- + Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

+ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

+ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND xã Việt Cường về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

+ Quyết định số 197/Q-UBND ngày 20/10/2023 của UBND xã Việt Cường về việc phê duyệt cập nhật giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Công trình Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Trình tự pháp lý và thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ; hình thực đấu thầu rộng rãi trong nước; tổng giá trị gói thầu 39.041.621.000 đồng; giá trị thi công xây dựng 39.005.830.000 đồng.

Thời gian đăng tải thông báo mời thầu **01/11/2023** (IB2300293156); thời gian đóng thầu 22/11/2023.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công:

+ Lũy kế kế hoạch bố trí vốn từ khi khởi công đến 31/01/2024: 20,5 tỷ đồng

+ Kế hoạch bố trí vốn năm 2024: 12,372 tỷ đồng (*nguồn tỉnh: 12,372 tỷ đồng*)

+ Lũy kế kế hoạch bố trí vốn từ khi khởi công đến thời điểm báo cáo: 20,5 tỷ đồng.

II. Dự án Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ

1. Tổng quan về dự án:

- Tên công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Việt Cường

- Địa điểm xây dựng: xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ; nhằm tăng cường cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường Tiểu học Việt Cường, nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

Nhà hiệu bộ: Diện tích xây dựng khoảng 366m², số tầng cao 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.030,8m²; giao thông đứng trong công trình gồm 01 thang bộ; mặt bằng công năng sử dụng chính gồm các phòng thuộc khối phòng hành chính quản trị, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ.

- Các thủ tục pháp lý của dự án:

+ Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

+ Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND xã Việt Cường về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ. Công trình được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Trình tự pháp lý và thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công:

+ Lũy kế kế hoạch bố trí vốn từ khi khởi công đến 31/1/2024: 9,52 tỷ đồng

+ Kế hoạch bố trí vốn năm 2024: 4 tỷ đồng (nguồn tỉnh: 4 tỷ đồng)

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo về việc Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra tổng thể đầu tư tỉnh. UBND xã Việt Cường báo cáo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đại

TT	Danh mục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Nhóm dự án (A, B, C)	Nội dung được phê duyệt theo quyết định đầu tư/quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) tại thời điểm báo cáo										Lấy kế giá trị giải ngân từ khi khởi công đến 31/02/2023										Lấy kế giá trị giải ngân từ khi khởi công đến 31/01/2024										Kế hoạch bổ trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025						Dự án được thanh tra, kiểm toán, sử dụng, quyết toán định	
				Số ngày, tháng, năm	TMBT					Thời gian thực hiện	NSDP					Cộng	NSDP					Cộng	NSDP					NSTW	NSDP					NSTW	NSDP						Cộng
					NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	8	9	10	11	12a	12b	12c	13	14	15	16a	16b	16c	17	18	19	20a	20b	20c	21	22	23	24										
	TỔNG SỐ					42.872	-	21.528	-	64.400	-	-	23.500	-	2.354	-	23.854	-	23.500	-	1.166	-	24.666	-	42.872	-	21.528	-	64.400												
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025																																								
1	Dự án 1...																																								
2	Dự án 2...																																								
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021																																								
III	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022																																								
I	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ	UBND xã Việt Cường	C	27/7/QĐ-UBND ngày 01/12/2021		10.000		4.900		14.900	2021-2025		3.000		2.354		5.354		3.000		1.166		4.166		10.000		4.900		14.900	năm khởi công 2022, hoàn thành 2024	đã thanh tra										
IV	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023																																								
I	Xây dựng Trường THCS xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ	UBND xã Việt Cường	B	1082/QĐ-UBND ngày 16/5/2023		32.872		16.628		49.500	2023-2025		20.500	-	-		20.500		20.500				20.500		32.872		16.628		49.500	năm khởi công 2023, hoàn thành 2025	chưa										
2	Dự án 2...																																								

Ghi chú:
- Báo cáo làm trên bảng excel, font chữ Times New Roman;
- Thông tin cột 24: dự án đã được kiểm toán là dự án được Kiểm toán nhà nước thực hiện;
- Đối với dự án đã được điều chỉnh quyết định đầu tư: cập nhật thông tin từ cột số 5 đến 10 theo quyết định phê duyệt dự án mới nhất.